

2020 年造价工程师《计价》真题及答案

一、单项选择题(共 60 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 固定资产投资包括()。

- A. 建筑费+安装费+预备费
- B. 建筑费+安装费+建设其他费
- C. 建安费+建设其他费+预备费
- D. 工程费用+建设其他费+预备费+建设期利息

【答案】 D

2. 某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用 20 万元, 外购配套件费为 3 万元, 利润率为 10%, 增值税率为 13%, 则利润为()万元。

- A. 2.00
- B. 2.26
- C. 2.30
- D. 2.60

【答案】 C

3. 某工程建设期 2 年, 第一年投入 2000 万元, 第二年投入 3000 万元, 建设期利息只计息不付息, 利率 10%。建设期利息是()。

- A. 455
- B. 460
- C. 720
- D. 830

【答案】 B

4. 下列工程量清单正确的是()。

- A. Σ 分部分项工程量 \times 工料单价
- B. Σ 措施项目工程量 \times 措施项目工料单价)
- C. 其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费
- D. 单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金

【答案】 C

5. 下列定额反应平均先进水平的是()。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额

D. 概算指标

【答案】 A

6. 下列计入总价措施项目表的是()。

- A. 垂直运输费
- B. 施工降排水
- C. 地上地下成品保护
- D. 大型机械进出场

【答案】 C

7. 对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是()。

- A. 偶然工作时间
- B. 工人休息时间
- C. 施工本身造成的停工时间
- D. 非施工本身造成的停工时间

【答案】 B

8. 干混地面砂浆 DSM20 贴 $600\text{m} \times 600\text{m}$ 石材楼面, 灰缝宽 2m, 石材损耗率 2%。每 100 平米需()块。

- A. 281.46
- B. 281.57
- C. 283.33
- D. 283.45

【答案】 A

9. 一台设备原值 5 万元, 使用期内大修 3 次, 每维修期运转 400 台班, 设备残值 5%。该设备台班折旧费为()。

- A. 29.69
- B. 31.25
- C. 39.58
- D. 41.67

【答案】 A

10. 某拟建项目, 建筑安装工程费为 11.2 亿元, 设备及工器具购置费为 33.6 亿元, 工程建设其他费为 8.4 亿元, 建设单位管理费为 3 亿元, 基本预备费费率为 5%, 则拟建项目基本预备费为()亿元。

- A. 0.56
- B. 2.24

C. 2.66

D. 2.81

【答案】 C

11. 对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是()。

A. 木结构

B. 砌体结构

C. 钢结构

D. 钢筋混凝土结构

【答案】 C

12. 某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/m³，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每 100m³ 建面中分摊的基础工程量均为 15m³，同期毛石混凝土基础综合单价为 580 元/m³，混凝土基础综合单价为 640 元/m³，则经结构差异修正后的概算指标为()元/m。

A. 891

B. 909

C. 906

D. 993

【答案】 B

13. 编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是()。

A. 总包人对专业工程的投标费

B. 承包人自行采购工程设备的保护费

C. 总包人施工现场的管理费

D. 竣工决算文件的编制费

【答案】 B

14. 关于最高指标限价的编制，下列说法正确的是()。

A. 国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价

B. 对招标文件中可以不公开最高投标限价

C. 最高投标限价与标底的本质是相同的

D. 政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价

【答案】 D

15. 投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是()。

A. 施工现场市政设施条件

B. 商业经理的业务能力

- C. 投标人的组织架构
- D. 暂列金额的准确性

【答案】 A

16. EPC 总承包模式中承包人应承担的工作()。

- A. 设计、采购施工试运行
- B. 项目决策设计施工
- C. 项目决策、采购施工
- D. 可行性研究、采购施工

【答案】 A

17. 下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是()。

- A. 保函手续费
- B. 保险费
- C. 代理入佣金
- D. 暂定金额

【答案】 D

18. 根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，*建设工程施工合同签订前的第()天作为基准日。

- A. 28
- B. 30
- C. 35
- D. 42

【答案】 A

19. 施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由()提出。

- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 设计人
- D. 承包人

【答案】 D

20. 发生下列工程事项时，发包人应予计量的是()。

- A. 承包人自行增建的临时工程工程量
- B. 因监理人抽查不合格返工增加的工程量
- C. 承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量
- D. 承包人自检不合格返工增加的工程量

【答案】 C

21. 某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比 40%，合同中约定的工程预付款项总额为 2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为()。

- A. 6000
- B. 8000
- C. 12000
- D. 14000

【答案】D

22. 对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是()。

- A. 工程造价咨询机构
- B. 工程设计单位
- C. 工程造价管理机构
- D. 工程监理单位

【答案】A

23. 因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付()。

- A. 承包人员遣送费
- B. 临时工程拆除费
- C. 施工设备运离现场费
- D. 已完措施项目费

【答案】D

24. 承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求()颁发前发生的工程变更。

- A. 合同工程接纳证书
- B. 质量保证金返还证书
- C. 缺陷责任期终止证书
- D. 最终支付证书

【答案】A

25. 根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017)，关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是()。

- A. 从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算
- B. 从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算
- C. 从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算
- D. 从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算

【答案】D

26. 根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价(A)条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是()。

- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 总承包人
- D. 材料供应商

【答案】 C

27. 根据 2017 版 FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是()。

- A. 合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款
- B. 不论何种变更，均须由工程师发出变更指令
- C. 在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知
- D. 承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担

【答案】 B

28. 根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括()。

- A. 为项目配套的专用送变电站投资
- B. 非经营性项目转出投资支出
- C. 非经营性的农村饮水工程
- D. 项目建设管理费

【答案】 D

29. 某建设项目由 A、B 两车间组成，其中 A 车间的建筑工程费 6000 万元，安装工程费 2000 万元，需安装设备费 2400 万元；B 车间建筑工程费 2000 万元，安装工程费 1000 万元，需安装设备费用 1200 万元；该建设项目的土地征用费 2000 万元，则 A 车间应分摊的土地征用费是()万元

- A. 1500.00
- B. 1454.55
- C. 1424.66
- D. 1090.91

【答案】 A

30. 某新建项目建设期为 2 年，分年度均衡贷款，2 年分别贷款 2000 万元和 3000 万元，贷款年利率为 10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为()。

- A. 455

- B. 460
- C. 720
- D. 830

【答案】 B

31. 用干混地面砂浆 DSM20 贴 600*600mm 石材楼面，灰缝为 2mm，石材损耗为 2%，则 100m² 石材，楼面中石材的消耗量为()块。

- A. 281.46
- B. 281.57
- C. 283.33
- D. 283.45

【答案】 A

32. 某装载容量为 15m³ 的运输机械，每运输 10km 的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空转时间分别为 10min、15min、8min、12min，机械时间利用系数为 0.75，则该机械运输 40km 的台班产量定额为()。10m³/台班。

- A. 8
- B. 10.91
- C. 12
- D. 16.36

【答案】 C

33. 关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是()。

- A. 第二级编码为分部工程顺序码
- B. 第五级编码为分项工程项目名称顺序码
- C. 同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码
- D. 补充项目应采用 6 位编码工程

【答案】 D

34. 下列费用中，属于基本预备费支出范围的是()。

- A. 超规超限设备运输增加费
- B. 人工、材料、施工机具的价差费
- C. 建设期内利率调整增加费
- D. 未明确项目的准备金

【答案】 A

35. 关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是()。

- A. 包含在用地与工程准备费中
- B. 包括界区内水、电、路、电信等设施建设费
- C. 包括界区外绿化、人防等配套设施建设费
- D. 包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费

【答案】C

36. 下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（ ），

- A. 设计评审费
- B. 技术经济标准使用费
- C. 技术革新研究试验费
- D. 非标准设备设计文件编制费

【答案】D

37. 下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（ ）。

- A. 现场配备的医疗保健器材费
- B. 塔吊及外用电梯安全防护措施费
- C. 临时文化福利用房费
- D. 新建项目的场地准备费

【答案】C

38. 根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（ ）中。

- A. 材料费
- B. 暂定金额
- C. 开办费
- D. 其他摊销费

【答案】C

39. 根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。

- A. 工程费用+工程建设其他费用+建设期利息
- B. 建设投资+预备费+建设期利息
- C. 工程费用+工程建设其他费用+预备费
- D. 工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息

【答案】D

40. 某应纳消费税的进口设备到岸价为 1800 万元，关税税率为 20%，消费税税率为 10%。增值税税率为 16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。

- A. 316.80

- B. 345.60
- C. 380.16
- D. 384.00

【答案】D

41. 采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是()。

- A. “一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣
- B. “一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣
- C. “二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进
- D. “二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保

【答案】C

42. 2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中：矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是()。

- A. 1.30
- B. 0.77
- C. 0.92
- D. 1.56

【答案】A

43. 关于工程造价指标，下列说法正确的是()。

- A. 按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标、材料指标、机械台班指标
- B. 工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得
- C. 造价指标可分行业、分专业进行测算，不受区域范围影响
- D. 汇总算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法

【答案】D

44. 确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是()。

- A. 建设地点
- B. 产品需求市场
- C. 生产成本

D. 建造方案

【答案】 B

45. 关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是()。

- A. 项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的
- B. 项目决策的内容与工程造价无关
- C. 项目决策的正确性不影响设备选型
- D. 工程造价的金额影响项目决策的结果

【答案】 D

46. 关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是()。

- A. 由工程费用和建设期利息估算构成工前其院后
- B. 由工程费用、预备费和建设期利息估算构成
- C. 由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成
- D. 由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成

【答案】 D

47. 采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②投集基础资料；③计算措施项目费；④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；计异工程量。上述工作步骤正确的排序是()。

- A. ②⑥①③⑤④
- B. ④②⑥①⑤③
- C. ②⑥④①③⑤
- D. ④⑥②①⑤③

【答案】 A

48. 某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标 900 元/m，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构。已知该工程与概算指标每 100m 建筑面积中分摊的基础工程量均为 15mi，同期毛石混凝土基础综合单价为 580 元/m³，混凝土基础综合单价为 640 元/mi 则经结构差异修正后的概算指标为()元/m²。

- A. 891
- B. 909
- C. 960
- D. 993

【答案】 B

49. 关于施工图预算编制时工程建设其他费的计费原则，下列说法正确的是()。

- A. 若工程建设其他费已发生，则发生部分按合理发生金额计列
- B. 若工程建设其他费已发生，则发生部分按本阶段的计费标准计列
- C. 无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列
- D. 无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列

【答案】A

50. 施工图预算的三级预算编制形式由()组成。

- A. 单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算
- B. 静态投资、动态投资、流动资金
- C. 建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费
- D. 单项工程综合预算、建设期利息、建设项目总预算

【答案】A

51. 关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是()。

- A. 总承包服务费应计列在暂列金额项下
- B. 分部分项工程项目清单中所列工程最应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算
- C. 措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案
- D. 在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目

【答案】B

52. 关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是()。

- A. 工程量清单不是招标文件的组成部分
- B. 由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力
- C. 招标项目的技术要求可以在招标文件中描述
- D. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改

【答案】D

53. 关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是()。

- A. 招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布
- B. 材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明
- C. 专业工程暂估价中包括企业管理费和利润
- D. 税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项

【答案】C

54. 关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是()。

- A. 可不考虑拟订合同中的工程变更条款
- B. 应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准
- C. 可不考虑施工现场用地情况

D. 不必关注工程所在地气象资料

【答案】 B

55. 关于施工总承包建设工程投标文件的内容，下列说法正确的是（ ）。

A. 不包括施工组织设计

B. 赢提供投标人的法定代表人身份证明或付有法定代表人身份证明的授权委托书

C. 应包括深化设计图纸

D. 不包括拟分包项目情况表

【答案】 B

56. 建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（ ）。

A. 投标文件中的大、小写金额不一致

B. 未按施工组织设计方案进行报价

C. 投标联合体没有提交共同投标协议

D. 投标报价中采用了不平衡报价

【答案】 C

57. 对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（ ）。

A. 按所有有效投标人中的最低投标价确定

B. 按所有有效投标人的平均投标价确定

C. 按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定

D. 按项目特点、行业管理规定自行确定

【答案】 D

58. EPC 总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（ ）。

A. 设计、采购、施工、试运行

B. 项目决策、设计、施工

C. 项目决策、采购、施工

D. 可行性研究、采购、施工

【答案】 A

59. 根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，关于“合同价格”和“签约合同价”下列说法正确的是（ ）。

A. 合同价格是指签约合同价

B. 签约合同价中包括了专业工程暂估价

C. 合同价格不包括按合同约定进行的变更价款

D. 签约合同价一般高于中标价

【答案】B

60. 已知某施工机械采购原值为 5 万元，寿命期内检修次数为 3 次，检修间隔台班为 400 台班，机械的残值率为 5%，则该台施工机械的台班折旧费为（ ）。

- A. 29.69
- B. 31.25
- C. 39.58
- D. 41.67

【答案】A

二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)

61. 下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（ ）。

- A. 施工机械年保险费
- B. 劳动保险费
- C. 工伤保险费
- D. 财产保险费
- E. 工程保险费

【答案】BD

62. 关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有（ ）。

- A. 包含随设备同时订购的首套备品备件费
- B. 包括施工现场自制设备的制造费
- C. 包括达到固定资产标准的办公家具购置费
- D. 包括进口设备从来源地到买方边境的运输费
- E. 包括设备采购、保管人员的工资费

【答案】AD

63. 下列费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有（ ）。

- A. 建设场地大型土石方工程费
- B. 土地使用费和补偿费
- C. 场地准备费
- D. 建设单位临时设施费
- E. 施工单位平整场地费

【答案】BCD

64. 关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（ ）。

- A. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额
- B. 暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价
- C. 专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致
- D. 计日工的名称和数量应由投标人填写
- E. 总承包服务费的内容和金额应由投标人填写

【答案】 AC

65. 根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程量清单的特点和应用，下列说法正确的有（ ）。

- A. 分为招标工程量清单和已标价工程量清单
- B. 以单位(项)工程为单位编制
- C. 是招标文件的组成部分
- D. 是载明发包工程内容和数量的清单，不涉及金额
- E. 仅用于最高投标限价和投标报价的编制

【答案】 ABC

66. 关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（ ）。

- A. 工序作业时间=基本工作时间×[1+辅助工作时间占比(%)]
- B. 工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间+不可避免中断时间
- C. 规范时间=准备与结束时间+不可避免中断时间+休息时间
- D. 定额时间=基本工作时间/(1-辅助工作时间占比(%))
- E. 定额时间=(基本工作时间+辅助工作时间)/(1-规范时间占比(%))

【答案】 ABC

67. 下列材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材料单价中的有（ ）。

- A. 场外运输损耗
- B. 工地仓储损耗
- C. 出工地料库后的搬运损耗
- D. 材料加工损耗
- E. 材料施工损耗

【答案】 AB

68. 关于投资估算指标，下列说法正确的有（ ）。

- A. 以独立的建设项目、单位工程或单位工程为对象
- B. 费用和消耗量指标主要来自概算指标
- C. 一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次
- D. 单位工程指标一般以单位生产能力投资表示

E. 建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标

【答案】 AC

69. 按照用途的不同，建设工程造价指标可分为()。

- A. 工料价格指标
- B. 工程经济指标
- C. 工程量指标
- D. 单位工程造价指标
- E. 消耗量指标

【答案】 ABCE

70. 在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法正确的有()。

- A. 流通空间越大，工业建筑物越经济
- B. 建筑层高越高，工程造价越高
- C. 对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低
- D. 对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多单位面积造价越低
- E. 住宅层数越多，单位面积造价越

【答案】 CD

71. 关于施工图预算的编制，下列说法正确的有()。

- A. 施工图总预算应控制在已批准的设计总概算范围内
- B. 施工图预算采用的价格水平应与设计概算编制时期的保持一致
- C. 只有一个单项工程的建设项目应采用三级预算编制形式
- D. 单项工程综合预算由组成该单项工程的各个单位工程预算汇总而成
- E. 施工图预算编制时已发生的工程建设其他费按合理发生金额列计

【答案】 ADE

72. 下列费用中，属于招标工程量清单中其他项目清单编制内容的是()。

- A. 暂列金额
- B. 暂估价
- C. 计日工
- D. 总承包服务费
- E. 措施费

【答案】 ABCD

73. 投标人在确定综合单价时需要注意的事项有()。

- A. 清单项目特征描述
- B. 清单项目的编码顺序

- C. 材料暂估价的处理
- D. 材料、设备市场价格的变化风险
- E. 税金、规费的变化风险

【答案】 ACD

74. 关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有()。

- A. 双方按照招标文件和投标文件订立书面合同)
- B. 双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起 30 日内签订施工合同
- C. 招标人要求中标人按中标下浮 3%后签订施工合同
- D. 中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金
- E. 招标人在于中标人签订合同后 5 日内，向所有投标人退还投标保证金

【答案】 ABD

75. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，下列变化应纳入工程变更范围的有()。

- A. 改变墙体厚度
- B. 工程设备价格上涨
- C. 转由他人实施土石方工程
- D. 提高地基沉降控制标准
- E. 增加排水沟长度

【答案】 ADE

76. 关于承包人原因导致的工期延误期间合同价款的调整，下列说法正确的有()。

- A. 国家政策变化引起工程造价增加的应调增合同价款
- B. 国家政策变化引起工程造价降低的应调减合同价款
- C. 使用价格调整公式调价时，以计划进度日期指数为现行价格指数
- D. 使用价格调整公式调价时，以实际进度日期指数为现行价格指数
- E. 使用价格调整公式调价时，以计划进度日期与实际进度 8 期两个指数中最低者作为调价指数

【答案】 BE

77. 发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以()。

- A. 催发包人支付
- B. 获得延迟支付利息的权利
- C. 直接将工程折价
- D. 直接将工程拍卖
- E. 就工程拍卖价获得优先受偿权

【答案】 ABE

78. 为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有()。

- A. 请求仲裁的意思表达
- B. 仲裁事项
- C. 选定的仲裁员
- D. 选定的仲裁委员会
- E. 仲裁结果的执行方式

【答案】 ABD

79. 根据现行《标准设计施工总承包招标文件》工程总承包项目合同中的暂列金额可用于支付签订合同时()。

- A. 不可预见的变更费用
- B. 不可预见的变更施工费用
- C. 已知必然发生，但暂时无法确定价格的专业工程费用
- D. 已知必然发生，但暂时无法确定价格的工程设备购置费用
- E. 以计日工方式的工程变更费用

【答案】 ABE

80. 根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括()。

- A. 专有技术
- B. 建设单位管理费
- C. 土地征用费
- D. 银行存款
- E. 建筑工程设计费

【答案】 BE